



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Acteurs
0	<b>GSB ORGANISATION</b>	<b>127,43 jours</b>	<b>Lun 07/10/19</b>	<b>Mer 01/04/20</b>	
1	1 Switch Cisco niveau 3 Inter-VLAN	7 heures	Lun 09/12/19	Lun 09/12/19	Hugo DeSouza
2	2 ProxyLab - PfSense	12 heures	Lun 04/11/19	Mar 05/11/19	Vincent Cacheleux, Hugo DeSouza
3	3 Diagramme de Gantt	65 jours	Lun 02/12/19	Ven 28/02/20	Vincent Cacheleux
4	4 Contrôle de domaine : GSB.intra	2 heures	Lun 11/11/19	Lun 11/11/19	Alexian Delalande
5	5 Base de données	2 heures	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20	Hugo DeSouza
6	6 Serveur de Messagerie	4 heures	Lun 02/03/20	Lun 02/03/20	Hugo DeSouza
7	7 Serveur FTP + TFTP	2 heures	Lun 03/02/20	Mar 04/02/20	Vincent Cacheleux
8	8 Serveur WEB	3 heures?	Mer 01/04/20	Mer 01/04/20	Dorine Mann
9	9 Serveur Intranet + GLPI : Licences	6 heures?	Lun 02/03/20	Lun 02/03/20	vincent Cacheleux
10	10 Paramétrage HV1	2 heures	Lun 07/10/19	Lun 07/10/19	POD1
11	11 Switch Cisco VLAN	2 heures	Lun 09/12/19	Lun 09/12/19	Alexian Delalande
12	12 CDLAB - Annuaire et controleur de domaine	3 heures	Mer 04/12/19	Mer 04/12/19	Dorine Mann
13	13 CDLAB - Serveur DHCP	1 heure	Jeu 12/12/19	Jeu 12/12/19	Alexian Delalande
14	14 CDLAB - Serveur Antivirus	72 heures?	Lun 02/03/20	Lun 16/03/20	
15	15 CDLAB - Serveur DNS	2 heures	Lun 02/03/20	Lun 02/03/20	Alexian Delalande

Projet : GSB ORGANISATION  
Date : Ven 06/03/20

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : GSB ORGANISATION Date : Ven 06/03/20	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			