
Projet Tuteuré - Groupe 1 22 mars 2021

FUTURZO http://www.futurzo.fr

Chef de projet
Dates du projet 9 nov. 2020 - 23 mars 2021

Avancée 0%
Tâches 38
Ressources 2

julie
Tampon 



Nom Date de début Date de fin
Réunion Planification / présentation 09/11/20 13/11/20
Audit de l'existant 16/11/20 17/11/20

Etudes techniques 07/12/20 25/12/20
Rédaction du RGPD 14/12/20 18/12/20
Rédaction du cahier des charges 07/12/20 11/12/20
Rédaction de la procédure VeraCrypt 21/12/20 25/12/20
Rédaction des devis 14/12/20 16/12/20

Réunion coordination 27/11/20 27/11/20
Rédaction du planning de déploiement 16/11/20 20/11/20
Schéma Architecture 19/11/20 23/11/20

Déploiement Phase Systèmes/réseaux 24/11/20 02/03/21
Prise en main du matériel 24/11/20 11/12/20
Configuration du Contrôleur de domaine 24/11/20 11/12/20
Mise en place d'un PC Client 14/12/20 14/12/20
Début de déploiement PFSense 24/11/20 13/01/21
Configuration des switchs 24/11/20 16/02/21
Test de l'architecture réseaux 17/02/21 02/03/21
Réunion coordination 14/12/20 14/12/20
Agrégation des liens 14/01/21 11/02/21
Mise en place du serveur Web 12/02/21 26/02/21
Mise en place du serveur de mails 12/02/21 26/02/21
Mise en place du serveur de Supervision 09/02/21 26/02/21
Réunion coordination 04/01/21 04/01/21
Mise en place du wifi 08/02/21 23/02/21
Mise en place du filtrage des accès Webs 04/01/21 15/01/21
Mise en place du VPN 18/01/21 27/01/21
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Tâches 2



Nom Date de début Date de fin
Mise en place du proxy 27/01/21 02/02/21
Réunion coordination 01/02/21 01/02/21

Mise en place du contexte SSI 05/01/21 19/03/21
Mise en place de la station blanche 01/02/21 12/02/21
Mise en place de la solution Anti-virus BitDefender GravityZone 01/02/21 01/02/21
Formation + Sensibilisation CYBER 15/01/21 10/02/21
Réunion coordination 05/03/21 05/03/21
Rédaction des fiches réflexes 25/01/21 12/03/21
Rédaction d'un mémento utilisateur 05/01/21 22/01/21
Rédaction du PRA 05/02/21 22/02/21
Rédaction du manuel de sauvegardes 08/03/21 19/03/21

Réunion Fin de chantier 23/03/21 23/03/21
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Nom Rôle par défaut
ALBA Julien Expert Réseaux
DE SOUZA Hugo Expert Réseaux
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Nom Date de d... Date de ...
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Rédaction des devis 14/12/20 16/12/20

Réunion coordination 27/11/20 27/11/20
Rédaction du planning de déploie... 16/11/20 20/11/20
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Configuration du Contrôleur de... 24/11/20 11/12/20
Mise en place d'un PC Client 14/12/20 14/12/20
Début de déploiement PFSense 24/11/20 13/01/21
Configuration des switchs 24/11/20 16/02/21
Test de l'architecture réseaux 17/02/21 02/03/21
Réunion coordination 14/12/20 14/12/20
Agrégation des liens 14/01/21 11/02/21
Mise en place du serveur Web 12/02/21 26/02/21
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Mise en place du serveur de Su... 09/02/21 26/02/21
Réunion coordination 04/01/21 04/01/21
Mise en place du wifi 08/02/21 23/02/21
Mise en place du filtrage des ac... 04/01/21 15/01/21
Mise en place du VPN 18/01/21 27/01/21
Mise en place du proxy 27/01/21 02/02/21
Réunion coordination 01/02/21 01/02/21

Mise en place du contexte SSI 05/01/21 19/03/21
Mise en place de la station blan... 01/02/21 12/02/21
Mise en place de la solution An... 01/02/21 01/02/21
Formation + Sensibilisation CY... 15/01/21 10/02/21
Réunion coordination 05/03/21 05/03/21
Rédaction des fiches réflexes 25/01/21 12/03/21
Rédaction d'un mémento utilis... 05/01/21 22/01/21
Rédaction du PRA 05/02/21 22/02/21
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Réunion Fin de chantier 23/03/21 23/03/21

2020 2021

novembre décembre janvier février mars avril
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Nom Rôle par défaut
ALBA Julien Expert Réseaux
DE SOUZA Hugo Expert Réseaux

2020 2021

novembre décembre janvier février mars avril

Réunion Fin de chantierRéunion coordinationRéunion coordinationRéunion coordination Réunion coordinationRéunion coordination


