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Taches 2
Nom Date de début Date de fin
Réunion Planification / présentation 09/11/20 13/11/20
Audit de l'existant 16/11/20 17/11/20
Etudes techniques 07/12/20 25/12/20

Rédaction du RGPD 14/12/20 18/12/20
Rédaction du cahier des charges 07/12/20 11/12/20
Rédaction de la procédure VeraCrypt 21/12/20 25/12/20
Rédaction des devis 14/12/20 16/12/20
Réunion coordination 27/11/20 27/11/20
Rédaction du planning de déploiement 16/11/20 20/11/20
Schéma Architecture 19/11/20 23/11/20
Déploiement Phase Systémes/réseaux 24/11/20 02/03/21
Prise en main du matériel 24/11/20 11/12/20
Configuration du Contréleur de domaine 24/11/20 11/12/20
Mise en place d'un PC Client 14/12/20 14/12/20
Début de déploiement PFSense 24/11/20 13/01/21
Configuration des switchs 24/11/20 16/02/21
Test de l'architecture réseaux 17/02/21 02/03/21
Réunion coordination 14/12/20 14/12/20
Agrégation des liens 14/01/21 11/02/21
Mise en place du serveur Web 12/02/21 26/02/21
Mise en place du serveur de mails 12/02/21 26/02/21
Mise en place du serveur de Supervision 09/02/21 26/02/21
Réunion coordination 04/01/21 04/01/21
Mise en place du wifi 08/02/21 23/02/21
Mise en place du filtrage des accés Webs 04/01/21 15/01/21

Mise en place du VPN 18/01/21 27/01/21
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Taches 3
Nom Date de début Date de fin
Mise en place du proxy 27/01/21 02/02/21
Réunion coordination 01/02/21 01/02/21

Mise en place du contexte SSI 05/01/21 19/03/21
Mise en place de la station blanche 01/02/21 12/02/21
Mise en place de la solution Anti-virus BitDefender GravityZone 01/02/21 01/02/21
Formation + Sensibilisation CYBER 15/01/21 10/02/21
Réunion coordination 05/03/21 05/03/21
Rédaction des fiches réflexes 25/01/21 12/03/21
Rédaction d'un mémento utilisateur 05/01/21 22/01/21
Rédaction du PRA 05/02/21 22/02/21
Rédaction du manuel de sauvegardes 08/03/21 19/03/21

Réunion Fin de chantier 23/03/21 23/03/21
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Ressources 4

Nom Roéle par défaut

ALBA Julien Expert Réseaux
DE SOUZA Hugo Expert Réseaux
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