

Chef de projet

Dates du projet

9 nov. 2020 - 23 mars 2021

Avancée

100%

Tâches

38

Ressources

2

Tâches

2

| Nom | Date de début | Date de fin |
|--|---------------|-------------|
| Réunion Planification / présentation | 09/11/20 | 13/11/20 |
| Audit de l'existant | 16/11/20 | 17/11/20 |
| Etudes techniques | 07/12/20 | 25/12/20 |
| Rédaction du RGPD | 14/12/20 | 18/12/20 |
| Rédaction du cahier des charges | 07/12/20 | 11/12/20 |
| Rédaction de la procédure VeraCrypt | 21/12/20 | 25/12/20 |
| Rédaction des devis | 14/12/20 | 16/12/20 |
| Réunion coordination | 27/11/20 | 27/11/20 |
| Rédaction du planning de déploiement | 16/11/20 | 20/11/20 |
| Schéma Architecture | 19/11/20 | 23/11/20 |
| Déploiement Phase Systèmes/réseaux | 24/11/20 | 02/03/21 |
| Prise en main du matériel | 24/11/20 | 11/12/20 |
| Configuration du Contrôleur de domaine | 24/11/20 | 11/12/20 |
| Mise en place d'un PC Client | 14/12/20 | 14/12/20 |
| Début de déploiement PFSense | 24/11/20 | 13/01/21 |
| Configuration des switchs | 24/11/20 | 16/02/21 |
| Test de l'architecture réseaux | 17/02/21 | 02/03/21 |
| Réunion coordination | 14/12/20 | 14/12/20 |
| Agrégation des liens | 14/01/21 | 11/02/21 |
| Mise en place du serveur Web | 12/02/21 | 26/02/21 |
| Mise en place du serveur de mails | 12/02/21 | 26/02/21 |
| Mise en place du serveur de Supervision | 09/02/21 | 26/02/21 |
| Réunion coordination | 04/01/21 | 04/01/21 |
| Mise en place du wifi | 08/02/21 | 23/02/21 |
| Mise en place du filtrage des accès Webs | 04/01/21 | 15/01/21 |
| Mise en place du VPN | 18/01/21 | 27/01/21 |

Tâches

3

| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---------------|-------------|
| Mise en place du proxy | 27/01/21 | 02/02/21 |
| Réunion coordination | 01/02/21 | 01/02/21 |
| Mise en place du contexte SSI | 05/01/21 | 19/03/21 |
| Mise en place de la station blanche | 01/02/21 | 12/02/21 |
| Mise en place de la solution Anti-virus BitDefender GravityZone | 01/02/21 | 01/02/21 |
| Formation + Sensibilisation CYBER | 15/01/21 | 10/02/21 |
| Réunion coordination | 05/03/21 | 05/03/21 |
| Rédaction des fiches réflexes | 25/01/21 | 12/03/21 |
| Rédaction d'un mémento utilisateur | 05/01/21 | 22/01/21 |
| Rédaction du PRA | 05/02/21 | 22/02/21 |
| Rédaction du manuel de sauvegardes | 08/03/21 | 19/03/21 |
| Réunion Fin de chantier | 23/03/21 | 23/03/21 |

Ressources

4

| Nom | Rôle par défaut |
|---------------|-----------------|
| ALBA Julien | Expert Réseaux |
| DE SOUZA Hugo | Expert Réseaux |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

